

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МиассЭнергострой"

ГРАФИК ППР КАРТАЛИНСКОГО УЧАСТКА ЛГО (ПЛАН - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) НА 2017 ГОД
 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ.

"Согласовано"

[Подпись]

Гл. инженер ООО "МЭС" Горбунов А.Р.

"Утверждаю"

[Подпись]

Директор ООО "МЭС" Иванов М.В.



№ П/П	№ ТП(КТПН) наименование фидерных присоединений	электрооборудование	территориальное расположение объекта	период проведения ППР											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ТП - 1	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*630кВА	ЛГО						*						
2	ТП - 2	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*320кВА	ЛГО					*							
3	ТП - 3	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*630кВА	ЛГО				*								
4	ТП - 4	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛГО									*			

5	ТП - 5	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*320кВА	ЛПО						*										
6	ТП - 6	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛПО						*										
7	ТП - 7	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	ЛПО											*					
8	ТП - 8	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛПО											*					
9	ТП - 9	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛПО													*			
10	ТП - 10	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*560кВА	ЛПО						*										
11	ТП - 11	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*1000кВА	ЛПО					*											
11	ТП - 15	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*250кВА	ЛПО					*											
11	ТП - 16	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*180кВА	ЛПО						*										
12	ТП - 17	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛПО													*			
13	ТП - 20	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*250кВА	ЛПО											*					
14	ТП - 21	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 2*630кВА	ЛПО								*								
15	ТП - 22	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	ЛПО								*								
16	ТП - 23	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	ЛПО								*								
17	ТП - 26	РУ-6/0,4кВ, трансформатор ТМ 1*320кВА	ЛПО									*							

[illegible]

34	КТП "Перспектива"	ру-6/0, 4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	п.Бреды							*							
35	КТП "Копейская"	ру-6/0, 4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	п.Бреды							*							
36	ЭТП "Насосная"	ру-6/0, 4кВ, трансформатор ТМ 1*400кВА	п.Бреды							*							
37	КТП "Аэродромная"	ру-6/0, 4кВ, трансформатор ТМ 1*250кВА	п.Бреды							*							

Кабельные линии КЛ - 0,4кВ

№ п.п.	Адрес	протяженность, км	марка кабеля	период проведения ППР											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП1-3д26	0,12	2хАПВ(3*70+1*35)						*						
2	ТП1-3д2	0,111	АСБ(3*35+1*50)						*						
3	ТП1-3д17	0,085	АПВБ(3*35+1*10)						*						
4	3д2-3д1	0,1	АСБ(3*35+1*50)						*						
5	ТП1-18	0,05	АПВБ(3*35+1*16)						*						
6	3д17-3д16	0,097	ААБ(3*70)						*						
7	ТП1-опора1	0,03	ВБГ(3*16)						*						
8	ТП1-3д15	0,165	АПВБ(3*35+1*16)						*						
9	ТП2-3д6	0,3	АПВБ(3*50)					*							
10	ТП2-3д20	0,11	АПВБ(3*50+1*25)					*							
11	ТП2-3д22	0,05	ААБ(3*95)					*							
12	ТП2-3д22	0,05	ААБ(3*95)					*							
13	ТП2-3д22	0,1	ААБ(3*95)					*							
14	ТП2-3д8	0,21	ААБ(3*95)					*							
15	ТП2-3д11	0,3	2хАСБ(3*95)					*							
16	ТП2-3д23	0,1	ААБ(3*70)					*							
17	ТП3-3д10	0,23	ААБ(3*95)				*								
18	ТП3-3д12	0,11	ААБ(3*70)				*								
19	ТП3-3д13	0,07	ААБ(3*70)				*								
20	ТП3-3д14	0,07	АПВБ(3*95+1*35)				*								
21	ТП3-3д23	0,4	АПВБ(3*120+1*35)				*								

[illegible]

80	ТП121-ЗД52	0,13	ААБ(3*70)						*									
81	ТП121-ЗД52	0,085	ААБ(3*70)						*									
82	ТП121-ЗД87	0,23	2хААБ(3*95+1*35)						*									
84	ЗД50-магистр в ЗД50	0,06	2хААБ(3*70)						*									
86	магистр в ЗД50-судад	0,05	ААБ(3*16)						*									
87	ТП122-ЗД7	0,225	ААБ(3*120)						*									
88	ЗД7-ЗД7а	0,03	ААБ(3*16)						*									
89	ТП122-ЗД48	0,346	ААБ(3*185)						*									
90	ТП122-ЗД42	0,16	ААБ(3*70)						*									
91	ТП122-ЗД43	0,1	ААБ(3*70)						*									
92	ТП122-ЗД44	0,07	АСБ(3*95)						*									
93	ЗД44-ЗД45	0,07	ААБ(3*70)						*									
93	ТП-22 до опоры	0,14	ААБ(3*25)						*									
94	ТП123-НФС4	0,05	ААБ(3*70)						*									
95	ТП123-гаражный кооператив	0,12	ААБ(3*70)						*									
96	ТП126-НФС2	0,11	ААБ(3*95)						*									
97	ТП-29 д/сад 21	0,213	ВРБ(3*70)						*									
98	д/сад 21	0,105	ВРБ(3*70)						*									
99	дом 53	0,148	2хААБ(3*95)						*									
101	дом 54	0,255	2хААБ(3*95)						*									
103	дом 56	0,13	2хААБ(3*70)						*									
105	ТП-29 дом 57	0,185	ААБ(4*120)						*									
105	дом 57-дом56	0,05	ААБ(3*70)						*									
106	ТП30-тепловой пункт	0,08	2хААБ(3*95)				*											
107	ТП30-картальныймежрайгаз	0,25	ААБ(3*50)				*											
108	ТП30-судад Сантеххоззйства	0,04	ВРБ(3*35)				*											
109	ТП-30 АЛВа(заправка)	0,03	ААБ(3*70)				*											
107	ТП30-ст. Солнечная	0,35	ААБ(3*35)				*											
110	ТП31-ЗД55	0,22	2хААБ(3*35)				*											
112	ТП31-д/сад 25	0,325	2хААБ(3*95)				*											
114	ТП31-ЗД58	0,065	АЛБ6ШВ(4*35)				*											
115	ТП31-ЗД58	0,05	АЛБ6ШВ(4*35)				*											
116	ТП31-ЗД59	0,12	ААБ(3*95)				*											
117	ТП31-ЗД59	0,12	ААБ(3*70)				*											
121	КТПН-11 ф.гараж	0,3	ААБ(3*35)				*											
122	КТПН-16 ф.чермет	0,1	ААБ(3*35)				*											

Кабельные линии КЛ - 6кВ

№ п.п.	Фидерное присоединение	протяженность, км	марка кабеля	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-1 ф. ТП-10	0,282	ААБ-6(3*95)						*						
2	ф. ТП-30	0,254	ААБ-6(3*95)				*								
3	ТП-2 ф. ТП-3	0,27	ААБ-6(3*95)				*								
4	ф. ТП-6	0,34	ААБ-6(3*95)					*							
5	ТП-3 ф. ТП-4	0,36	ААБ-6(3*95)				*								
6	ТП-4 ф. ЦРП яч. №17	0,41	ААБ-6(3*95)					*				*			
7	ТП-5 ф. ТП-6	0,32	ААБ-6(3*70)					*				*			
8	ф. ТП-9	0,55	СБЛ-6(3*50)									*			
9	ТП-7 ф. ТП-10	1,943	ААБ-6(3*95)									*			
10	ТП-8 ф. ТП-9	0,15	ААБ-6(3*70)									*			
11	ф. ЦРП яч. 4	0,59	ААБ-6(3*50)									*			
12	ТП-10 ф. ТП-21	0,5	ААБ-6(3*95)						*			*			
13	ТП-17 ф. РП-5	0,081	АСБ-6(3*70)									*			
14	ТП-20 ф. ЦРП яч. 16	0,12	ААБ-6(3*50)								*				
15	ТП-21 ф. ТП-29	0,3	ААБ-6(3*70)								*				
16	ТП-22 ф. ТП-29	0,122	ААБ-6(3*70)						*						
17	ТП-23 ф. ЦРП яч. №20	0,67	ААБ-6(3*70)							*					
18	ТП-26 ф. РП-6 яч. №12	0,2	ААБ-6(3*50)							*					
19	ТП-29 ф. ТП-31	0,4	ААБ-6(3*50)					*							
20	ТП-30 ф. ТП-6	0,248	ААБ-6(3*95)				*								
21	ТП-31 ф. ЦРП яч. №2	0,8	ААБ-6(3*50)				*								
22	ТП-34 ф. ЦРП яч. №1	1,25	ААБ-6(3*70)				*								
23	ф. ЦРП яч. №21	1,25	ААБ-6(3*70)				*								
23	ТП-35 ЦРП яч. 3		ААБ-6(3*95)								*				
23	ТП-35 ЦРП яч. 22		ААБ-6(3*95)								*				
13	РП-6 яч. 15-ТП-11	0,96	ААБ-6(3*50)				*								
13	ТП-15 - ТП-16	1,82	АСБ-6(3*70)					*							
23	ТП-11 - ТП-32	0,3	ААБ-6(3*95)				*								

Воздушные линии ВЛ - 6 кВ

№ п.п.	№ ТП, фидер	протяженность, км	марка провода	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-10 ф. ЦРП яч. № 5	2,5	АС-70						*						
2	ТП-11 ф. РП-5	4	АС-70						*						
3	ЦРП яч. 18 ТП-16	12,5	АС-70						*						
4	ТП-15 ф. ТП-16	3,2	АС-70						*						

5	отайка ВЛ-бкв ТП-15 Ф.ПГ-6	0,12	АС-70								*							
6	ПГ-5 яч. 15 Ф.КТП-16	1,5	АС-70								*							
7	ПГ-5 КТП-11,12,17	1,5	АС-70								*							
8	ПГ-5 ЦРП яч.№19	6,3	АС-70								*							
9	ПГ-6 ЦРП яч.№8	6,5	АС-70								*							
10	отайка ТП-15 - ТП-32	0,07	АС-70								*							
11	ТП-32 отайка КТП-14	1,2	АС-70								*							
11	ТП-32 отайка ЦРП яч.18	4	АС-70								*							

Начальник Каралинского участка ООО "МасСЭнергоСтрой"

Мас

Молдованова И.В.